



25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

| Zobrazení hlavních vazeb | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------|------|---------|---------|--------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| Index | Název činnosti | Pracovníků | Doba | Rez. | Začátek | Konec | 9 | | | | 10 | | | | | | |
| Dodav. | Směnnost | | [týd.] | | možný | možný | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 1 | 5 | |
| SO11-13-D.Hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO11-13-D.Hřiště | 6 | 1 | 0 | 3.9.18 | 7.9.18 | Přípravné a přidr práce | | | | | | | | | | |
| 201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO11-13-D.Hřiště | 3 | 1 | 0 | 3.9.18 | 7.9.18 | Odkopávky a prokopávky | | | | | | | | | | |
| 501 | ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 SO11-13-D.Hřiště | 2 | 1 | 0 | 10.9.18 | 14.9.18 | Úpravy pláně vyrovnáním | | | | | | | | | | |
| 552 | ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 SO11-13-D.Hřiště | 2 | 1 | 0 | 17.9.18 | 21.9.18 | Zhutnění podl pod násypy | | | | | | | | | | |
| 601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO11-13-D.Hřiště | 2 | 1 | 2 | 3.9.18 | 7.9.18 | Přemístění výkopku | | | | | | | | | | |
| 701 | NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO11-13-D.Hřiště | 1 | 1 | 2 | 3.9.18 | 7.9.18 | Násypy a skládky | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3453 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO11-13-D.Hřiště | 4 | 1 | 0 | 24.9.18 | 27.9.18 | Kompletní konstrukce | | | | | | | | | | |
| 3559 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO11-13-D.Hřiště | 2 | 1 | 0 | 24.9.18 | 27.9.18 | Obrubníky a krajníky | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9205 | DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 1 SO11-13-D.Hřiště | 3 | 1 | 0 | 1.10.18 | 5.10.18 | Dlažba pěší komunikace | | | | | | | | | | |
| 9356 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO11-13-D.Hřiště | 4 | 1 | 0 | 1.10.18 | 5.10.18 | Úprava povrchů vnější | | | | | | | | | | |
| 9757 | NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 SO11-13-D.Hřiště | 3 | 1 | 0 | 1.10.18 | 5.10.18 | Nátěry venkovní | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO11-13-D.Hřiště | 1 | 1 | 0 | 1.10.18 | 5.10.18 | Výstupní kontrola | | | | | | | | | | |

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - —, mílník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓