

25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

							2018				
							8		9		
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	31	31	3	10	17
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný			7	14	21
SO14-V.Osvětlení											
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	31.8.18	31.8.18			Přípravné a přídr práce		
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO14-V.Osvětlení	3	1	0	31.8.18	31.8.18			Hloubené vykopávky		
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	1	31.8.18	31.8.18			Přemístění výkopku		
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO14-V.Osvětlení	1	1	1	31.8.18	31.8.18			Násypy a skládky		
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	3.9.18	7.9.18			Podklad a vedl konstr IS		
3403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO14-V.Osvětlení	4	1	0	3.9.18	7.9.18			Kompletní konstrukce		
3608	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO14-V.Osvětlení	3	1	1	3.9.18	7.9.18			Šachty na potrubí		
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO14-V.Osvětlení	3	1	1	3.9.18	7.9.18			Přesun hmot TE 3		
6207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	10.9.18	14.9.18			Silnoproud vedení kab cu		
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	10.9.18	14.9.18			Armatury,doplňky šachet		
6601	ZÁSYPY 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	10.9.18	14.9.18			Zásypy		
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO14-V.Osvětlení	3	1	0	10.9.18	14.9.18			Podklad kom vrch vrstva		
6859	PŘESUN HMOT TE 6 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	17.9.18	21.9.18			Přesun hmot TE 6		
9605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 SO14-V.Osvětlení	3	1	0	17.9.18	21.9.18			Vyspravení krytu živice		
9607	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 1	3	1	0	17.9.18	21.9.18			Veřej osvětlení stožáry		
9859	PŘESUN HMOT TE 9 1 SO14-V.Osvětlení	2	1	0	17.9.18	21.9.18			Přesun hmot TE 9		
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO14-V.Osvětlení	1	1	0	17.9.18	21.9.18			Výstupní kontrola		

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - +, milník - , vynucený termín - ►, hlavní vazba - ↓