

25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Zobrazení hlavních vazeb							2018									
							3			4				5		
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	12	19	26	2	9	16	23	30		
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný	16	23	30	6	13	20	27	4		
SO04.kanal.př																
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	1	0	12.3.18	16.3.18	Přípravné a přídr práce									
1	SO04.kanal.př															
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	1	0	12.3.18	16.3.18	Hloubené vykopávky									
1	SO04.kanal.př															
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	1	12.3.18	16.3.18	Přemístění výkopku									
1	SO04.kanal.př															
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	1	12.3.18	16.3.18	Násypy a skládky									
1	SO04.kanal.př															
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	2	1	0	19.3.18	23.3.18	Podklad a vedl konstr IS									
1	SO04.kanal.př															
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	3	1	0	26.3.18	30.3.18	Šachty na potrubí									
1	SO04.kanal.př															
3859	PŘESUN HMOT TE 3	3	1	3	19.3.18	23.3.18	Přesun hmot TE 3									
1	SO04.kanal.př															
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	4	1	0	2.4.18	6.4.18	Potrubí kameninové									
1	SO04.kanal.př															
6278	POTRUBÍ Z PLASTU	3	1	0	2.4.18	6.4.18	Potrubí z plastu									
1	SO04.kanal.př															
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	2	1	0	9.4.18	13.4.18	Drobné předm a zaříz IS									
1	SO04.kanal.př															
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	2	1	1	9.4.18	13.4.18	Úprava povrchů vnější IS									
1	SO04.kanal.př															
6508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	2	1	2	9.4.18	13.4.18	Armatury, doplňky šachet									
1	SO04.kanal.př															
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	3	1	1	16.4.18	20.4.18	Podklad kom vrch vrstva									
1	SO04.kanal.př															
6859	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	4	2.4.18	6.4.18	Přesun hmot TE 6									
1	SO04.kanal.př															
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	2	1	0	9.4.18	13.4.18	Tlak zk a dezinf potrubí									
1	SO04.kanal.př															
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	4	2	0	16.4.18	27.4.18	Obsypy a zásypy potrubí									
1	SO04.kanal.př															
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	3	1	0	30.4.18	4.5.18	Vyspravení krytu živice									
1	SO04.kanal.př															
9859	PŘESUN HMOT TE 9	2	1	0	30.4.18	4.5.18	Přesun hmot TE 9									
1	SO04.kanal.př															
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	30.4.18	4.5.18	Výstupní kontrola									
1	SO04.kanal.př															

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - ↓