

25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

							2018									
							5					6				
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	7	11	14	18	21	25	28	1	4	8
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný										
SO07-sděl ved																
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO07-sděl ved	2	1	0	7.5.18	11.5.18	Přípravné a přídr práce									
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO07-sděl ved	3	1	0	7.5.18	11.5.18	Hloubené vykopávky									
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO07-sděl ved	2	1	1	7.5.18	11.5.18	Přemístění výkopku									
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO07-sděl ved	1	1	1	7.5.18	11.5.18	Násypy a skládky									
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO07-sděl ved	2	1	0	14.5.18	18.5.18	Podklad a vedl konstr IS									
3503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO07-sděl ved	4	1	0	21.5.18	25.5.18	Kompletní konstrukce									
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO07-sděl ved	3	1	2	14.5.18	18.5.18	Přesun hmot TE 3									
6207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 1 SO07-sděl ved	2	1	0	28.5.18	1.6.18	Slaboproud vedení kabel									
6501	ZÁSYPY 1 SO07-sděl ved	2	1	0	4.6.18	8.6.18	Zásypy									
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO07-sděl ved	3	1	0	11.6.18	15.6.18	Podklad kom vrch vrstva									
6859	PŘESUN HMOT TE 6 1 SO07-sděl ved	2	1	2	4.6.18	8.6.18	Přesun hmot TE 6									
9107	SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 SO07-sděl ved	1	1	2	4.6.18	8.6.18	Slaboproud komplet venk									
9505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 SO07-sděl ved	3	1	0	18.6.18	22.6.18	Vyspravení krytu živice									
9859	PŘESUN HMOT TE 9 1 SO07-sděl ved	2	1	2	4.6.18	8.6.18	Přesun hmot TE 9									
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO07-sděl ved	1	1	0	18.6.18	22.6.18	Výstupní kontrola									

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - —, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓