
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 SO01 Hotel 104,5 dny 18.4. 18 11.9. 18
2 Svislé nosné konstrukce 1.PP a 1.NP 33,5 dny 18.4. 18 4.6. 18
3 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.PP 2 dny 18.4. 18 19.4. 18
4 Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 1.PP 1 den 20.4. 18 20.4. 18
5 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.PP 1 den 23.4. 18 23.4. 18
6 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.PP 1 den 27.4. 18 27.4. 18
7 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.NP - pravé křídlo 3 dny 8.5. 18 10.5. 18
8 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 R- 1.NP - pravé křídlo 1 den 11.5. 18 11.5. 18
9 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.NP - pravé křídlo 1 den 14.5. 18 14.5. 18

10 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.NP - pravé křídlo 2 dny 16.5. 18 17.5. 18
11 Bednění sloupů oblých - jednorázové - pravá část 1 den 15.5. 18 15.5. 18
12 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 1.NP - pravá část 1 den 15.5. 18 15.5. 18
13 Výztuž sloupů hranatých z betonář. Oceli 10505® pravá část 0,5 dny 16.5. 18 16.5. 18
14 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) 0,5 dny 16.5. 18 16.5. 18
15 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - pravá část 1 den 16.5. 18 17.5. 18
16 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění 1 den 22.5. 18 23.5. 18
17 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.NP - levá část 3 dny 18.5. 18 22.5. 18
18 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 R- 1.NP - levá část 1 den 23.5. 18 23.5. 18
19 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.NP - levá část 1 den 24.5. 18 24.5. 18
20 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.NP - levá část 2 dny 29.5. 18 30.5. 18
21 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 1.NP - levá část 1 den 25.5. 18 25.5. 18
22 Bednění sloupů oblých - jednorázové - levá část 1 den 25.5. 18 25.5. 18
23 Výztuž sloupů hranatých z betonář. Oceli 10505® 0,5 dny 28.5. 18 28.5. 18
24 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) 0,5 dny 28.5. 18 28.5. 18
25 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - levá část 1 den 28.5. 18 29.5. 18
26 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění 1 den 1.6. 18 4.6. 18
27 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm - pravá část budovy 1 den 17.5. 18 17.5. 18
28 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm - levá část budovy 1 den 30.5. 18 30.5. 18
29 Vodorovné konstrukce 1.PP a 1.NP 48,5 dny 1.5. 18 6.7. 18
30 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení pravá část budovy 0,5 dny 18.5. 18 18.5. 18
31 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505® - pravá část budovy 0,5 dny 18.5. 18 18.5. 18
32 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení levá část budovy 0,5 dny 31.5. 18 31.5. 18
33 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505® - levá část budovy 0,5 dny 31.5. 18 31.5. 18
34 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 1.NP - pravá část 2 dny 18.5. 18 21.5. 18
35 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® - 1.NP pravá část 2 dny 22.5. 18 23.5. 18
36 Nosníky z betonu železového C20/25 - 1.NP pravá část 0,5 dny 24.5. 18 24.5. 18
37 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 1.NP pravá část 0,5 dny 15.6. 18 15.6. 18
38 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 1.NP - levá část 2 dny 15.6. 18 19.6. 18
39 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® - 1.NP levá část 2 dny 18.6. 18 20.6. 18
40 Nosníky z betonu železového C20/25 - 1.NP levá část 0,5 dny 20.6. 18 20.6. 18
41 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 1.NP levá část 0,5 dny 6.7. 18 6.7. 18
42 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 1.PP 1 den 1.5. 18 1.5. 18
43 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) - 1.PP 0,5 dny 2.5. 18 2.5. 18
44 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 1.PP 1 den 2.5. 18 3.5. 18
45 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 1.PP 0,5 dny 7.5. 18 7.5. 18
46 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa 1.NP pravá část budovy 6 dny 24.5. 18 1.6. 18
47 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 1.NP pravá část budovy 2 dny 31.5. 18 4.6. 18
48 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 + ztužující pásy a věnce ŽB C20/25 - 1.NP pravá část budovy3 dny 4.6. 18 7.6. 18
49 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy 0,5 dny 8.6. 18 8.6. 18
50 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy 0,5 dny 8.6. 18 8.6. 18
51 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy 0,5 dny 8.6. 18 8.6. 18
52 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 - pravá část budovy 1 den 11.6. 18 11.6. 18
53 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 15.6. 18 15.6. 18
54 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 15.6. 18 15.6. 18
55 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa 1.NP pravá část budovy 3 dny 12.6. 18 14.6. 18
56 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 0,5 dny 12.6. 18 12.6. 18
57 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa 1.NP levá část budovy 6 dny 15.6. 18 22.6. 18
58 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 1.NP levá část budovy 2 dny 22.6. 18 25.6. 18
59 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 + ztužující pásy a věnce ŽB C20/25 - 1.NP levá část budovy2,5 dny 26.6. 18 28.6. 18
60 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa 1.NP levá část budovy 3 dny 3.7. 18 5.7. 18
61 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy 0,5 dny 29.6. 18 29.6. 18
62 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy 0,5 dny 29.6. 18 29.6. 18
63 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy 0,5 dny 29.6. 18 29.6. 18
64 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 - pravá část budovy 1 den 2.7. 18 2.7. 18
65 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 6.7. 18 6.7. 18
66 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 6.7. 18 6.7. 18
67 Obvodové výplňové a vnitřní dělící zděné konstrukce 1.PP a 1.NP 6,5 dny 6.7. 18 16.7. 18
68 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 6.NP 0,5 dny 6.7. 18 6.7. 18
69 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm 1.NP 1 den 6.7. 18 9.7. 18
70 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm 1.NP 5 dny 9.7. 18 16.7. 18
71 Svislé nosné konstrukce 2.NP 26 dny 12.6. 18 17.7. 18
72 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP pravá část budovy 2,5 dny 12.6. 18 14.6. 18
73 Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP pravá část budovy 2 dny 14.6. 18 18.6. 18
74 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - pravá část budovy 2 dny 18.6. 18 20.6. 18
75 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP pravá část budovy 1,5 dny 25.6. 18 26.6. 18
76 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP levá část budovy 2,5 dny 3.7. 18 5.7. 18
77 Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP levá část budovy 2 dny 5.7. 18 9.7. 18
78 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - levá část budovy 2 dny 9.7. 18 11.7. 18
79 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP levá část budovy 1,5 dny 16.7. 18 17.7. 18
80 Bednění sloupů oblých - jednorázové 2.NP 0,5 dny 10.7. 18 10.7. 18
81 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505® 2.NP 0,5 dny 11.7. 18 11.7. 18
82 Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 - 2.NP 1 den 11.7. 18 12.7. 18
83 Vodorovné konstrukce 2.NP 26,5 dny 27.6. 18 2.8. 18
84 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - pravá část 1 den 27.6. 18 27.6. 18
85 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP pravá část 0,5 dny 28.6. 18 28.6. 18
86 Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP pravá část 0,5 dny 28.6. 18 28.6. 18
87 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - pravá část 0,5 dny 16.7. 18 16.7. 18
88 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - levá část 1 den 18.7. 18 18.7. 18
89 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP levá část 0,5 dny 19.7. 18 19.7. 18
90 Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP levá část 0,5 dny 19.7. 18 19.7. 18
91 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - levá část 0,5 dny 31.7. 18 31.7. 18
92 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část 4 dny 29.6. 18 4.7. 18
93 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP - pravá část 2 dny 4.7. 18 5.7. 18
94 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 2.NP - pravá část 3 dny 6.7. 18 10.7. 18
95 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část 2 dny 16.7. 18 17.7. 18
96 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - levá část 4 dny 18.7. 18 23.7. 18
97 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP -  levá část 2 dny 23.7. 18 24.7. 18
98 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 2.NP -  levá část 3 dny 25.7. 18 27.7. 18
99 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP -  levá část 2 dny 31.7. 18 1.8. 18

100 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy 0,5 dny 11.7. 18 11.7. 18
101 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy 0,5 dny 11.7. 18 11.7. 18
102 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy 0,5 dny 11.7. 18 11.7. 18
103 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 - pravá část budovy 1 den 12.7. 18 12.7. 18
104 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 18.7. 18 18.7. 18
105 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 18.7. 18 18.7. 18
106 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - levá část budovy 0,5 dny 30.7. 18 30.7. 18
107 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  -levá část budovy 0,5 dny 30.7. 18 30.7. 18
108 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - levá část budovy 0,5 dny 30.7. 18 30.7. 18
109 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 -levá část budovy 1 den 31.7. 18 31.7. 18
110 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - levá část budovy 0,5 dny 2.8. 18 2.8. 18
111 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - levá část budovy 0,5 dny 2.8. 18 2.8. 18
112 Obvodové výplňové a vnitřní dělící zděné konstrukce 2.NP 7,5 dny 2.8. 18 13.8. 18
113 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm 1.NP 1,5 dny 2.8. 18 3.8. 18
114 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm 1.NP 6 dny 3.8. 18 13.8. 18
115 Svislé nosné konstrukce 3.NP 21,5 dny 16.7. 18 14.8. 18
116 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP pravá část budovy 2,5 dny 16.7. 18 18.7. 18
117 Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP pravá část budovy 2 dny 18.7. 18 20.7. 18
118 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - pravá část budovy 2 dny 20.7. 18 24.7. 18
119 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP pravá část budovy 1,5 dny 27.7. 18 30.7. 18
120 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP levá část budovy 2,5 dny 31.7. 18 2.8. 18
121 Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP levá část budovy 2 dny 2.8. 18 6.8. 18
122 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - levá část budovy 2 dny 6.8. 18 8.8. 18
123 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP levá část budovy 1,5 dny 13.8. 18 14.8. 18
124 Bednění sloupů oblých - jednorázové 2.NP 0,5 dny 25.7. 18 25.7. 18
125 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505® 2.NP 0,5 dny 25.7. 18 25.7. 18
126 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - 2.NP 1 den 26.7. 18 26.7. 18
127 Vodorovné konstrukce 3.NP 31,5 dny 30.7. 18 11.9. 18
128 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - pravá část 1 den 30.7. 18 30.7. 18
129 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP pravá část 0,5 dny 31.7. 18 31.7. 18
130 Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP pravá část 0,5 dny 31.7. 18 31.7. 18
131 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - pravá část 0,5 dny 16.8. 18 16.8. 18
132 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - levá část 1 den 13.8. 18 14.8. 18
133 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP levá část 0,5 dny 14.8. 18 14.8. 18
134 Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP levá část 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
135 Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - levá část 0,5 dny 7.9. 18 7.9. 18
136 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část 4 dny 1.8. 18 6.8. 18
137 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP - pravá část 2 dny 8.8. 18 9.8. 18
138 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - 2.NP - pravá část 3 dny 10.8. 18 14.8. 18
139 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část 2 dny 20.8. 18 21.8. 18
140 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - levá část 4 dny 22.8. 18 27.8. 18
141 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP -  levá část 2 dny 28.8. 18 29.8. 18
142 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - 2.NP -  levá část 3 dny 30.8. 18 3.9. 18
143 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP -  levá část 2 dny 7.9. 18 10.9. 18
144 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
145 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
146 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
147 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 - pravá část budovy 1 den 16.8. 18 16.8. 18
148 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 20.8. 18 20.8. 18
149 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy 0,5 dny 20.8. 18 20.8. 18
150 Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - levá část budovy 0,5 dny 4.9. 18 4.9. 18
151 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  -levá část budovy 0,5 dny 4.9. 18 4.9. 18
152 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - levá část budovy 0,5 dny 4.9. 18 4.9. 18
153 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 -levá část budovy 1 den 5.9. 18 5.9. 18
154 Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - levá část budovy 0,5 dny 11.9. 18 11.9. 18
155 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - levá část budovy 0,5 dny 11.9. 18 11.9. 18

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.PP
Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 1.PP

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.PP
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.PP

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.NP - pravé křídlo
Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 R- 1.NP - pravé křídlo

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.NP - pravé křídlo
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.NP - pravé křídlo

Bednění sloupů oblých - jednorázové - pravá část
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 1.NP - pravá část

Výztuž sloupů hranatých z betonář. Oceli 10505® pravá část
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R)

Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - pravá část
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 1.NP - levá část
Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 R- 1.NP - levá část

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 1.NP - levá část
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 1.NP - levá část

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 1.NP - levá část
Bednění sloupů oblých - jednorázové - levá část

Výztuž sloupů hranatých z betonář. Oceli 10505®
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R)

Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - levá část
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění

Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm - pravá část budovy
Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm - levá část budovy

Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení pravá část budovy
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505® - pravá část budovy

Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení levá část budovy
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505® - levá část budovy

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 1.NP - pravá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® - 1.NP pravá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 1.NP pravá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 1.NP pravá část

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 1.NP - levá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® - 1.NP levá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 1.NP levá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 1.NP levá část

Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 1.PP
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) - 1.PP

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 1.PP
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 1.PP

Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa 1.NP pravá část budovy
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 1.NP pravá část budovy

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 + ztužující pásy a věnce ŽB C20/25 - 1.NP pravá část budovy
Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy

Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa 1.NP pravá část budovy
Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění

Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa 1.NP levá část budovy
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 1.NP levá část budovy

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 + ztužující pásy a věnce ŽB C20/25 - 1.NP levá část budovy
Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa 1.NP levá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy

Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 6.NP
Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm 1.NP

Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm 1.NP

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP pravá část budovy
Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP pravá část budovy

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - pravá část budovy
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP pravá část budovy

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP levá část budovy
Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP levá část budovy

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - levá část budovy
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP levá část budovy

Bednění sloupů oblých - jednorázové 2.NP
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505® 2.NP

Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 - 2.NP

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - pravá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP pravá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP pravá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - pravá část

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - levá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP levá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP levá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - levá část

Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP - pravá část

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 2.NP - pravá část
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část

Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - levá část
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP -  levá část

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 2.NP -  levá část
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP -  levá část

Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - levá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  -levá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - levá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 -levá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - levá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - levá část budovy

Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm 1.NP
Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm 1.NP

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP pravá část budovy
Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP pravá část budovy

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - pravá část budovy
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP pravá část budovy

Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení - 2.NP levá část budovy
Výztuž nadzáklad. Zdí z betonářské oceli 10505 R - 2.NP levá část budovy

Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 - 2.NP - levá část budovy
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění - 2.NP levá část budovy

Bednění sloupů oblých - jednorázové 2.NP
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505® 2.NP

Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 - 2.NP

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - pravá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP pravá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP pravá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - pravá část

Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - zřízení - 2.NP - levá část
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505® -2.NP levá část

Nosníky z betonu železového C20/25 - 2.NP levá část
Bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm - odstranění - 2.NP - levá část

Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP - pravá část

Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - 2.NP - pravá část
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP - pravá část

Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa - 2.NP - levá část
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505® - 2.NP -  levá část

Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - 2.NP -  levá část
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa - 2.NP -  levá část

Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  - pravá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - pravá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - pravá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - pravá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - zřízení - levá část budovy
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  -levá část budovy

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505® - levá část budovy
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 -levá část budovy

Bednění schodišťových desek přímočarých - odstranění  - levá čá
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  - levá část budovy
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